



Cofinancé par
l'Union européenne



Mis en œuvre par :



Flash report n°8 PASA2/GIZ, d'octobre à décembre 2022



*Formation des prestataires sur la réanimation de nouveau-nés
à l'hôpital préfectoral de Guéckédou @Marc Honomou/GIZ*

Activités pertinentes réalisées et résultats atteints (octobre à décembre 2022)

Volet 1 : Appui institutionnel au ministère de la Santé

- Installation des équipements réseaux livrés à l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé (IPPS) et finalisation des travaux de câblage : un réseau informatique local (prises et wifi) est disponible à l'IPPS avec des équipements de dernières générations. Grâce à ce réseau, une Solution de Gestion des Cours en local et à distance sera déployée pour permettre aux enseignants de gérer les étudiants depuis cette plateforme.
- Transfert de compétences de la plateforme de promotion des initiatives communautaires : les cadres du Service de Modernisation du Système Informatique (SMSI) sont capables de maintenir à un niveau donné la plateforme sans intervention d'un prestataire externe. Ce qui va dans le sens de la pérennisation des activités.
- Enquête sur les bonnes pratiques de gestion et de rétention du personnel de santé dans les zones éloignées : les résultats vont documenter les défis / difficultés rencontrés par les gestionnaires de la santé à maintenir leurs employés nouvellement affectés à leur poste de travail. L'étude contribuera à l'élaboration du plan de développement des ressources humaines de la santé.



*Le serveur installé à l'IPPS pour la connexion au
Wifi @Bnagoura/IPPS*

Volet 2 : Planification et appui aux structures décentralisées

Appui à :

- l'atelier d'élaboration des Plans d'action opérationnels annuels 2023 des districts sanitaires de la région de N'Zérékoré : cela a permis aux districts sanitaires d'identifier les activités à réaliser en 2023 et les sources de financement.
- la tenue des réunions mensuelles de coordination de lutte contre la COVID19 : elles ont permis aux PTF de s'informer sur le niveau d'avancement des activités de routinisation de la vaccination, la disponibilité des vaccins, d'identifier les insuffisances et de proposer des solutions.
- la tenue du Comité technique régional de la santé : les participants ont analysé les résultats techniques et financiers des structures sanitaires et proposé des solutions aux problèmes.



Atelier d'élaboration et de consolidation du PAO régional 2023 de N'Zérékoré ©Mamady 2 Condé/GIZ

Volet 3 : Amélioration de l'offre des services et des soins de qualité

Appui à :

- l'organisation de 06 supervisions formatives dans des centres de santé à Guéckédou, Yomou, N'Zérékoré, Lola Macenta et Beyla : les capacités de 236 agents de santé dont 79 femmes ont été renforcées sur le remplissage des outils de gestion, la prise en charge des cas de palu, de douleurs abdominales, l'application des directives de prévention et de contrôle des infections et sur l'utilisation du partogramme.
- l'organisation de 03 sessions de formation des prestataires des maternités et pédiatries des hôpitaux de Kissidougou, Guéckédou et Macenta : les capacités de 66 prestataires (sage-femmes, agents techniques de santé, infirmières et infirmiers) dont 07 hommes ont été renforcées pour une meilleure prise en charge des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, et les soins des nouveau-nés.



Formation des sage-femmes de l'hôpital préfectoral de Macenta sur la réanimation des nouveau-nés ©Marc Honomou/GIZ

Volet 4 : Augmentation de la demande et santé communautaire

Appui à :

- l'organisation de 03 journées portes ouvertes dans des centres de santé à Yomou, Lola, N'Zérékoré et Beyla : 1424 patients dont 886 femmes ont eu des consultations et soins gratuits sur les IST, l'hypertension artérielle et d'autres maladies.
- la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA : les séances de dépistage ont permis de sensibiliser 5931 personnes, et de dépister 2561 personnes pour 45 cas positifs dont 28 femmes.
- la réalisation de 08 émissions interactives et rediffusion de 220 spots en français et en langues locales dans toute la zone du PASA2 : cette activité a permis de sensibiliser les femmes et les jeunes adolescents sur l'importance des consultations natales, la planification familiale, les conséquences des grossesses/mariages précoces et les moyens de prévention contre les IST/VIH/SIDA.



Sensibilisation d'élèves à N'Zérékoré sur la prévention et le dépistage du VIH/SIDA ©Mamady 2 Condé /GIZ

Activités planifiées en février et mars 2023

Volet 1 :

- Planifier et accompagner l'audit / évaluation de la Direction des Ressources Humaines
- Documenter les bonnes pratiques en bonne gestion et fidélisation du personnel de santé
- Vulgariser l'application Kouyé en mettant en œuvre la stratégie de diffusion et vulgarisation par les modes classiques (Print media, radio, télévision)

Volet 2 :

- Accompagner une session d'auto-monitorage S2 2022 des formations sanitaires
- Evaluer l'approche monitoring amélioré pour la documentation des meilleures pratiques
- Redynamiser le comité technique du monitoring amélioré au niveau national

Volet 3 :

- Appuyer la supervision conjointe formative des CS de 04 DPS de la zone du projet
- Appuyer l'organisation de deux (02) campagnes de don de sang pour les hôpitaux de Kérouané et Lola

Volet 4 :

- Appuyer la formation et l'équipement des ASC et RECO en collaboration avec CRS
- Finaliser 8 microprojets avec les structures de dialogue (Centre d'écoute, de conseils et d'orientation des jeunes, associations locales des jeunes/femmes, ...)
- Finaliser l'appui en équipements et matériels pédagogiques à l'école de soins de santé communautaire de N'Zérékoré

A propos du projet

Intitulé du projet	Projet d'Appui au Renforcement du Système de Santé (PASA2)
Commettants / Clients	Union européenne, Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement, Allemagne (BMZ) et Ministères français de l'Europe et des Affaires étrangères, et de la Santé et des Solidarités
Organismes d'exécution	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et Expertise France (EF)
Zone du projet	La région de N'Zérékoré (Beyla, Guéckédou, Lola, Macenta, Yomou et N'Zérékoré), les préfectures avoisinantes de Kérouané (région de Kankan) et Kissidougou (région de Faranah) et le niveau national
Organisme de tutelle	Ministère de la Santé, Conakry
Durée du projet	2019-2023
Budget total	26 350 000 Euro
Contribution financière de l'Union européenne	23 000 000 Euro (11 ^{ème} FED)
Contribution financière du BMZ	2 350 000 Euro
Contribution financière des Ministères français de l'Europe et des Affaires étrangères, et de la Santé et des Solidarités	1 000 000 Euro